

План-график мероприятий МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»
– сетевого координатора муниципального инновационного проекта «Навигатор успеха» на 2022 год

№ п/п	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения	Ответственный	Перечень конечной продукции (результатов)
1.	Организационное совещание	Март 2022 г.	Мачинская С.В., директор МБУ ДПО ЦРО, Запорожан О.А., начальник отдела оценки качества образования МБУ ДПО ЦРО, Хейлик О.Г., директор МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»	Материалы совещания
2.	Создание раздела о деятельности сетевого сообщества на сайте сетевого координатора. Информационное наполнение сайта	До 31.12.2022 г.	Хайретдинова Ю.М., ответственный за сайт МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»	Раздел о деятельности сетевого сообщества на сайте ресурсного центра
3.	Организация и проведение практико-ориентированного семинара для руководителей и педагогических работников опорных площадок	28.04.2022	Асадуллина Э.Р., зам.директора по НМР, рабочая группа МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»	Программа семинара, фотоотчет, материалы семинары
4.	Организация и проведение круглого стола для руководителей организаций сетевого сообщества	Май	Запорожан О.А., начальник ООКО МБУ ДПО ЦРО, Хейлик О.Г., директор МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»	Программа круглого стола, фото, материалы круглого стола
5.	Мероприятие по направлению проекта в рамках Августовской конференции	Август	Запорожан О.А., начальник ООКО МБУ ДПО ЦРО, Хейлик О.Г., директор МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»	Информационные материалы, программа секции
6.	Организация курсов повышения квалификации педагогических работников по направлениям проекта	Сентябрь – декабрь	МБУ ДПО ЦРО	Подтверждающие документы
7.	Формирование копилки методических материалов для участников сетевого партнерства и иных образовательных организаций муниципалитета	Ноябрь	МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», сетевые партнеры, опорные площадки	Информационный ресурс

№ п/п	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения	Ответственный	Перечень конечной продукции (результатов)
8.	Подготовка отчетов по результатам муниципального инновационного проекта «Навигатор успеха»	Октябрь	Запорожан О.А., начальник ООКО МБУ ДПО ЦРО, сетевые партнеры, опорные площадки	
9.	Проведение отчетного мероприятия по результатам муниципального инновационного проекта «Навигатор успеха»	Ноябрь	Запорожан О.А., начальник отдела оценки качества образования МБУ ДПО ЦРО, Хейлик О.Г., директор МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», Сетевые партнеры	Программа и материалы мероприятия
10.	Обобщение результатов сетевого инновационного сообщества, подготовка аналитического отчета о деятельности сетевого сообщества, подготовка сборника материалов по реализации проекта	Декабрь	Запорожан О.А., начальник отдела оценки качества образования МБУ ДПО ЦРО, Хейлик О.Г., директор МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска», Сетевые партнеры	Аналитический отчет, Сборник материалов по реализации проекта