

Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта «Навигатор успеха»

2021-2022 гг.

Год реализации	Мероприятия	Срок (период) выполнения	Результат
I этап – нормативно-прогностический (Январь-август 2021)			
2021	Разработка нормативной базы реализации проекта	Январь-апрель	Программа адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами на основе использования ресурсов модуля МСОКО автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование»
	Отбор кураторов (наставников)	Апрель	Соглашения о сотрудничестве
	Отбор образовательных организаций – опорных площадок апробации проекта	Апрель	Соглашения о сотрудничестве
2021	Установочные совещания с кураторами	Апрель	Определение целей и задач кураторов в рамках проекта
2021	Установочные совещания с опорными площадками	Апрель	Определение целей и задач опорных площадок в рамках проекта
II этап – деятельностный (май 2021 – май 2022)			
2021	Проведение анкетирования администрации, педагогов, родителей, обучающихся опорных площадок	Май	Статистические данные для формирования рисков профилей опорных площадок
	Диагностика факторов риска опорных площадок	Май	Рисковые профили опорных площадок
2021	Совещание кураторов и опорных площадок, обсуждение направлений деятельности по преодолению рисков	Сентябрь	Определение направлений дорожной карты
2021	Формирование дорожных карт опорных площадок	Май-август	Дорожные карты опорных площадок
2021	Разработка Адресной программы	Сентябрь-октябрь	Проект Адресной программы поддержки

	поддержки (дорожной карты) по переводу школы в эффективный режим функционирования		
2021	Подтверждение Адресной программы поддержки (дорожной карты) опорных площадок кураторами	Октябрь	Дорожные карты опорных площадок утверждены кураторами
2021-2022	Реализация Дорожных карт опорными площадками	Сентябрь 2021-май 2022	Достижение планируемых результатов по каждому мероприятию дорожной карты
	Сетевое взаимодействие педагогических коллективов школ-кураторов и опорных площадок	Сентябрь 2021-май 2022	Качественные изменения в системе управления и ВСОКО опорных площадок
2021-2022	Мониторинг результативности принимаемых мер	Сентябрь 2021 Январь 2022 Апрель 2022	Наличие пакета документов, отражающих проведение мониторинга результативности принимаемых мер
2021-2022	Оценка качества и результативности принимаемых мер (в том числе с использованием отчетов модуля МСОКО АИС СГО)	Январь 2022 Апрель 2022	Информационные справки по оценке качества и результативности принимаемых мер
2021-2022	Курсы повышения квалификации, заявленные опорными площадками в дорожных картах	В течение 2021-2022 учебного года	Наличие удостоверений КПК
2021-2022	Корректировка мероприятий дорожной карты на основе результатов мониторингов (при необходимости)	Январь 2022	Внесение изменений в Дорожную карту
2021-2022	Совещания директоров опорных площадок и кураторов	В течение всего периода реализации проекта	Рекомендации для опорных площадок

2021-2022	Координация процесса со стороны муниципального координатора	В течение всего периода реализации проекта	Рекомендации для опорных площадок
III этап – аналитико-рефлексивный (июнь 2022 – декабрь 2022)			
2022	Проведение анкетирования администрации, педагогов, родителей, обучающихся опорных площадок	Апрель 2022	Статистические данные для формирования рискованных профилей опорных площадок
2022	Мониторинг подготовки обучающихся	Май-июнь 2022	Аналитические данные по уровню образовательных результатов обучающихся
2022	Составление рискованного профиля опорных площадок	Август-сентябрь 2022	Итоговые рискованные профили опорных площадок
2022	Сопоставительный анализ полученных данных с входным рискованным профилем	Сентябрь	Информационная справка об изменениях рискованного профиля опорных площадок
2022	Корректировка Программы адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на основе комплексного анализа функционирования опорных площадок	Октябрь 2022	Муниципальная программа адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на основе методологии наставничества
2022	Августовская конференция	Август 2022	Презентация опыта реализации проекта
2022	Публикации о реализации проекта	2021-2022	Публикации
2022	Подготовка сборника материалов по реализации проекта	Октябрь-декабрь 2022	Сборник материалов по реализации проекта
2022	Региональная конференция	Декабрь 2022	Презентация опыта по реализации проекта